

千葉県立千葉中・千葉高教育環境整備支援事業経過報告書

平成25年11月現在

No.	年月日	事業名	内容及び概要
1	平成23年1月15日(土) (於：千葉高大会議室)	平成23年度 千葉高同窓会理事会	理事会議案のその他で「教育環境整備支援」について総会に議案として提案する旨の説明が行われた。
2	平成23年2月5日(土) (於：アパホテル&リゾート東京 ベイ幕張)	平成23年度 千葉高同窓会総会	別紙の議案8により「母校運動場拡充のための募金」が総額7500万円で平成23年～24年の1年間で募金活動を開始する案が提案され、満場一致で可決された。
3	平成23年2月15日(火)	「総合教育センター葛城分館取壊し後の跡地利用依頼」文書を発送	千葉県教育委員会 鬼澤教育長宛に、霜同窓会長名で、学校隣地にある「総合教育センター葛城分館」が解体工事後に、千葉中・千葉高生のための運動場拡張へ理解を求めた。
4	平成23年10月3日(月)	千葉中・千葉高校校長に対し、教育委員会へ「採納予定証明書」の交付をお願いする文書を発送	寄附金を募集するにあたり、東京国税局に所得税の減免申請するための必要書類として、千葉県教育委員会が発行する「採納予定証明書」の交付をお願いした。
5	平成23年12月7日(水)	千葉県教育委員会教育長へ「採納予定証明書」の交付をお願いする文書を発送	寄附金を募集するにあたり、東京国税局に所得税の減免申請するための必要書類として、千葉県教育委員会が発行する「採納予定証明書」の交付をお願いした。
6	平成24年1月21日(土) (於：千葉高大会議室)	平成24年度 千葉高同窓会理事会	震災で遅らせていた「母校運動場拡充のための募金」を2月より25年1月までの1年間の予定で行うことを提案し、承認された。 ただし、国税局への確認申請等の事務手続きの遅れのため1ヶ月遅らせて実施。諸般の事情で更に遅れる場合もある旨了承を得た。
7	平成24年2月1日(水)	同窓会報第41号発行	事務局長名で「教育環境整備支援寄附金について」記載。在校生、同窓会会員に4,500部を配布。
8	平成24年2月4日(土) (於：アパホテル&リゾート東京 ベイ幕張)	平成23年度 千葉高同窓会総会	「母校運動場拡充のための募金」を国税局への確認申請等の事務手続きの遅れのため1ヶ月遅らせて、3月より25年2月までの1年間の予定で行うことを提案し承認された。
9	平成24年3月13日(火)	「採納予定証明書」が交付	千葉高同窓会 霜会長宛に千葉県教育委員会鬼澤教育長より証明書が交付された。
10	平成24年3月15日(木)	源泉税減免措置申請	東京国税局へ寄附金に対する源泉税の減免措置願いを申請
11	平成24年3月15日(木)	「事後報告等に関する確認書」について	同窓会長名により東京国税局長に対して、記載の4項目を確認する旨の文書を発送した。
12	平成24年4月18日(水)	「母校運動場拡充のための募金」趣意書発送	定時制課程1,967名、全日制課程19,063名、合計21,030名に発送。
13	平成24年4月26日(木)	東京国税局より、東局課一第1-59号、東局課二第6-17号で承認	「母校運動場拡充のための募金」で集めた寄附金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」であることが確認された。
14	平成25年1月19日(土) (於：千葉高大会議室)	平成25年度 千葉高同窓会理事会	募金額が6,645万円と88.6%に達したこともあり、「新運動場整備実行委員会」設置を提案。承認された。
15	平成25年2月1日(水)	同窓会報第42号発行	募金額が6,645万円に達したことと「新運動場整備実行委員会」の新設について記載。
16	平成25年2月9日(土) (於：京成ミラマーレ)	平成24年度 千葉高同窓会総会	「新運動場整備実行委員会」設置案が承認された。委員長は会長一任。副委員長、委員については委員長に一任することを承認。

No.	年月日	事業名	内容及び概要
17	平成25年5月21日(火) (於: ホテルプラザ菜の花)	千葉高同窓会役員会	議事 新運動場整備実行委員会の構成について検討。 実行委員長に千葉県OBの土岐紘史(S35卒)を選
18	平成25年5月28日(土) (於: 松原建設(株)会議室)	同窓会役員と実行委員長打合せ 会	選出された実行委員長と副委員長候補について検討し、長谷川友善(S36卒)、神代隆史(S47卒)の2名を副委員長に、相談役に佐川信夫(S33卒)を選出。委員に中学校の体育科教諭、阿佐事務局長、永井事務長。実行委員会規程を定め即日施行開始。事務局は千葉県立千葉高等学校に置くこととした。
19	平成25年6月5日(水) (於: 千葉高応接室)	第1回 新運動場整備実行委員会	同窓会役員と正副実行委員長が学校側と打ち合わせ会を行い、運動場の使用方法や希望を拝聴した。
20	平成25年6月7日(金) (於: 松原建設(株)会議室)	第2回 新運動場整備実行委員会	県内の受注ランキングより設計業者の選定作業を行い、下記の大手3社に決定した。 ① 株式会社千都設計事務所 ② 株式会社榎本設計事務所 ③ 株式会社桑田設計事務所
21	平成25年6月11日(火) (於: 三井ガーデンホテル千葉)	第3回 新運動場整備実行委員会	「設計委託仕様書」の内容を協議検討した。
22	平成25年6月13日(木)	入札予定の設計業者へ「設計委託仕様書」を送付。	6月7日に選定した3社へ「設計委託仕様書」等を送付し、入札への参加依頼を行った。 入札期限は6月末日。
23	平成25年6月28日() (於: 千葉県財務施設課)	財務施設課への表敬訪問	学校長、事務長と共に実行委員長と同窓会事務局長が訪問。同窓会より学校へ寄付する場合の手続きの詳細について説明を受けた。
24	平成25年7月5日(金) (於: 松原建設(株)会議室)	第4回 新運動場整備実行委員会	入札結果の報告並びに設計業者決定。
25	平成25年7月17日(水) (於: 三井ガーデンホテル千葉)	第5回 新運動場整備実行委員会	「設計・監理業務委託契約書(案)」の内容について検討・協議。 設計料の支払い条件を決定。
26	平成25年7月23日(火) (於: 千葉高応接室)	第6回 新運動場整備実行委員会 設計・監理業務委託契約の締結	千都設計事務所と業務委託契約を締結。 基本設計業務は 平成25年7月5日～25年7月31日 実施設計業務は 平成25年8月1日～25年8月31日 管理業務は 平成25年9月1日～26年2月28日とする。
27	平成25年8月1日(木) (於: 三井ガーデンホテル千葉)	第7回 新運動場整備実行委員会	千都設計より、下記3種の設計図面と設計金額の提示を受ける 1. 25mmロングパイル人工芝 2. 19mm人工芝 3. 岩瀬砂 予算により25mmの人工芝は見送る。
28	平成25年8月8日(木) (於: 千葉高応接室)	第8回 新運動場整備実行委員会	第7回で修正意見が出た部分を修正し、学校へ説明を行った。メンテナンスコストも含め、19mm砂入り人工芝で進めることで一致。
29	平成25年8月23日(金) (於: 千葉県財務施設課)	設計業者を交えて財務施設課との第1回会議	設計業者と交えて運動場について協議 長短2種類の人工芝と岩瀬砂の工事費比較表を提出したが、砂入り人工芝・天然芝・岩瀬砂での工事費比較を要望される。
30	平成25年9月4日(水) (於: 千葉高応接室)	第9回 新運動場整備実行委員会	財務施設課との第1回会議を受けて、変更した図面、メンテナンスコスト等の積算について、千都設計より説明を受けた。

No.	年月日	事業名	内容及び概要
31	平成25年9月5日(木) (於：千葉県財務施設課)	設計業者を交えて財務施設課との第2回会議	前回要望の3種の工事費比較表とそれぞれのイニシャルコスト、35年で計算したコスト比較表を提出。財務施設課より子供の健康面から天然芝が最適との意見を伺う。 学校希望は砂入り人工芝であり、結論を急ぎたいと要望する。次回18日に結論。
32	平成25年9月18日(水) (於：千葉県財務施設課)	設計業者を交えて財務施設課との第3回会議	財務施設課より、砂入り人工芝を了承。ただしメンテナンス費用は岩瀬砂と同等で行うよう。 9月末までに図面を完成、寄附の申請を行うので、11月着工ができるようお願いした。
33	平成25年9月27日(金) (於：千葉県財務施設課)	設計業者と財務施設課の第4回会議	千都設計と財務施設課とで最終確認作業を行う。
34	平成25年10月2日(水) (於：千葉高応接室)	第10回 新運動場整備実行委員会	財務施設課との第4回会議で決定した図面、積算について千都設計より説明を受けた。 業者選定作業は5社とする。 地元説明会の開催は学校より行う。 早急に寄附申請を行うこと。
35	平成25年10月4日(金) (於：千葉県財務施設課)	寄附申請書提出	千都設計より最終図面を朝受け取る。 同窓会より寄附申請書を学校へ提出。 (同窓会役員名簿、実行委員会規定、経過報告書を添付)
36	平成25年10月11日(金)	指名競争入札通知書発送	業者選定作業で指名した10社に対して、千都設計事務所より同窓会長名の指名競争入札通知書をFAXにて発信した。 内容は、別紙の「通知書発送」を参照 現場説明会は下記により行う。 日 時 平成25年10月17日 14:00～ 場 所 千葉県千葉市中央区葛城1-5-2 千葉県立千葉中学校・千葉高等学校 1階応接室
37	平成25年10月17日(木) (於：千葉高応接室) 14:00	第11回 新運動場整備実行委員会 現場説明会	財務施設課より追加依頼があった部分を修正した図面で千都設計より説明を行う。 その後、現場において説明会を開催した。 入札は、郵送で10月25日(金)17:00厳守。 開札は、10月28日(月)11時より行う。
38	平成25年10月28日(月) (於：千葉高応接室) 11:00	第12回 新運動場整備実行委員会 開札	実行委員会の土岐委員長により開札を行う。 入札には6社が応札したが、最低制限価格以下はなく、60,875,000円(税抜)の日本体育施設株式会社に決定した。
39	平成25年10月31日(木) (於：千葉高応接室) 12:00	新運動場整備事業工事委託契約締結	落札した日本体育施設株式会社と同窓会との間で契約を締結した。
40	平成25年11月7日(木) (於：千葉高大会議室) 19:00	新運動場整備事業近隣説明会	新運動場近隣住民の方々や町会を通じて呼びかけ、9世帯の方々が出席。日本体育施設と千都設計事務所より工事の概要説明を行った。防球ネット、防砂ネット、砂入り人工芝の現物が無いため、後日各戸に現物を持って説明に伺うことになった。各戸の建物調査も行う。